ОТЧЕТ
о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 20 21 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «30» июня  20 21 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории детской площадки.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Лопатинское МО Татарского района Новосибирской области
Населенный пункт село Лопатино
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт

	Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций
	217 668,05
	217 668,05

	Финансовое обеспечение, всего: 
	198 000,00
	198 000,00

	в том числе
	
	

	средства Субсидии
	152 307,69
	152 307,69

	средства местного бюджета
	30 461,54
	30 461,54

	средства населения
	15 230,77
	15 230,77

	средства организаций и другие внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:
	19 668,05
	19 668,05

	в том числе
	
	

	вклад населения
	19 668,05
	19 668,05

	вклад организаций
	
	



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: нет
5. Описание нефинансового участия в Проекте.
5.1. Население:
Очистка территории от мусора, скашивание газонов, разбивка цветников и клумб и посадка растений
5.2. Организации:
нет
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 05.2021 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 06.2021 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	нет

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	нет

	недобросовестный подрядчик
	нет

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	нет

	неблагоприятные погодные условия 
	нет

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	нет

	прочее (описать)
	нет



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области                    (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Квак Надежда Александровна                               ____________
Ф.И.О.(подпись)

Руководитель инициативной группы
 Курило Татьяна Николаевна                                  ____________
Ф.И.О.                                                                                                            (подпись)

Дата



